

Regiebericht R-2026-014

Projekt: Bürogebäude Mitte — Rohbau
Projekt-Nr.: P-2026-001
Berichtsdatum: 11.09.2026
Ort / Bauabschnitt: Bürogebäude Mitte, UG
Angeordnet durch: Hr. Müller (AG) · Nr. AO-07
Status: Bestätigt

Ausgeführte Tätigkeit

Nachträgliche Kernbohrungen DN 150 für Haustechnik auf Anordnung der Bauleitung AG.

Personal

Name	Qualifikation	Von	Bis	Pause	Std.	€/Std.	Gesamt
Sarah Kraus	Polier	07:00	15:30	30 min	8,00	62,00 €	496,00 €
Stefan Koch	Facharbeiter	07:00	15:30	30 min	8,00	54,00 €	432,00 €

Material

Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
Bohrkrone Diamant DN 150	1,00	Stk	189,00 €	189,00 €
Brandschutzmanschette	42,00	Stk	18,40 €	772,80 €

Geräte

Bezeichnung	Stunden	€/Std.	Gesamt
Kernbohrgerät inkl. Wasserabsaugung	14,00	38,00 €	532,00 €

Fahrten

Beschreibung	km	Kosten
Zusatzfahrt Bohrgerät	36,0	32,40 €

Summen (Netto)

Personalstunden: 16,00 h

Personalkosten:	928,00 €
Materialkosten:	961,80 €
Gerätekosten:	532,00 €
Fahrtkosten:	32,40 €
Gesamt Netto:	2.454,20 €

Auftragnehmer (Polier / Bauleitung)

Auftraggeber / Bauherrenvertretung

Klaus Müller

Bestätigt am 13.09.2026

Dieser Bericht wurde am 13.09.2026 von Klaus Müller zur Kenntnis genommen.