

## Bautagesbericht BTB-2026-099

**Projekt:** Wohnpark Seeblick — Neubau  
**Projekt-Nr.:** P-2026-004  
**Datum:** 18.09.2026  
**Bauabschnitt:** Haus A / Haus B  
**Ersteller:** —  
**Status:** Bestätigt

### Wetter

**Bewölkung:** Bedeckt  
**Niederschlag:** Kein  
**Wind:** Leichter Wind  
**Temperatur:** 11 °C – 19 °C

### Personal (2 Mitarbeiter, 17.5 Std.)

| Mitarbeiter  | Qualifikation | Von   | Bis   | Pause (min) | Stunden | Tätigkeit                   |
|--------------|---------------|-------|-------|-------------|---------|-----------------------------|
| Michael Wolf | Polier        | 07:00 | 16:30 | 45 min      | 8.8 h   | Leitung Kolonne Wohnpark    |
| Frank Albers | Facharbeiter  | 07:00 | 16:30 | 45 min      | 8.8 h   | Schalung / Zimmererarbeiten |

### Arbeitsleistungen

| Gewerk | Beschreibung              |
|--------|---------------------------|
| Rohbau | Haus B: Wände EG geschalt |

### Geräte & Maschinen

| Bezeichnung                 | Betriebsstd. | Status     |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Turmdrehkran Potain MDT 219 | 8            | In Betrieb |

### Material

| Material                  | Menge | Einheit | Lieferant           |
|---------------------------|-------|---------|---------------------|
| Transportbeton C30/37 XC4 | 9     | m³      | Betonwerk Elbe GmbH |

Nachunternehmer

| Firma                | Gewerk | Mitarbeiter | Tätigkeit              |
|----------------------|--------|-------------|------------------------|
| Gerüstbau Hanse GmbH | Gerüst | 3           | Gerüst Haus B umsetzen |

Besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse.

Michael Wolf  
18.09.2026

Bauherrenvertretung  
19.09.2026

Unterschrift Bauleitung / Ersteller

Unterschrift Auftraggeber