

Muster Bau GmbH · Musterstraße 1, 10115 Berlin

Hansen Wohnbau GmbH, z. Hd. Frau Birte Hansen
Seeblickallee 1
20259 Hamburg

Anzeige-Nr.: BHA-2026-003
Datum: 11.09.2026
Projekt-Nr.: P-2026-004

Behinderungsanzeige gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B zum Bauvorhaben Wohnpark Seeblick, Seeblickallee 10, 20259 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir Ihnen folgende Behinderung der Bauausführung an:

Projekt: Wohnpark Seeblick — Neubau
Projekt-Nr.: P-2026-004
Beginn der Behinderung: 11.09.2026
Voraussichtliche Dauer: bis zur Planfreigabe, voraussichtlich 2–3 Wochen
Betroffene Gewerke: Rohbau, Gerüstbau

Grund der Behinderung: Fehlende Unterlagen

Die freigegebenen Ausführungspläne Haus B (Schal- und Bewehrungspläne EG–3. OG, Index c) liegen trotz Anforderung vom 02.09.2026 nicht vor.

Auswirkungen auf den Bauablauf

Der Wandbau Haus B kann nicht fortgesetzt werden. Die Kolonne wird teilweise auf Haus A umgesetzt; Stillstandskosten für Kran und Schalung entstehen.

Fristverlängerung: Wir beantragen eine Fristverlängerung von 18 Werktagen.

Aus dieser Behinderung entstehende Mehrkosten werden wir Ihnen gesondert anmelden (separate Mehrkostenanzeige gemäß § 2 Abs. 5/6 VOB/B).

Wir bitten um Ihre Kenntnisnahme und Mitteilung, wie weiter verfahren werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Auftragnehmer